ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE- REAKCJE NA RYZYKO
Realizujesz projekt budowy wodociągu w Afganistanie. Jako kierownik tego projektu aktualnie przebywasz  w Polsce. Część z Twoich pracowników  wraz z Tobą ma jutro lecieć na miejsce. Właśnie dowiadujesz się o tym, że na 90% w najbliższych dniach wybuchnie poważny konflikt zbrojny. Wybierz prawidłową/e odpowiedzi. 
	AKCEPTACJA  ryzyka będzie oznaczać, że:


	Podejmujesz decyzję o tym, że pracownicy nie wylecą jutro do Afganistanu. 
	

	Nie robisz kompletnie nic. Wszystko idzie zgodnie z założeniami 
	

	Wysyłasz pracowników do sąsiedniego bardzo bezpiecznego kraju, skąd będą kierować pracami
	

	Organizujesz telekonferencję
	

	Zapewniasz im specjalną ochronę podczas pracy
	

	Wykupujesz bardzo wysokie ubezpieczenie dla pracowników
	

	UNIKANIE  ryzyka będzie oznaczać, że:


	Podejmujesz decyzję o tym, że pracownicy nie wylecą jutro do Afganistanu. 
	

	Nie robisz kompletnie nic. Wszystko idzie zgodnie z założeniami 
	

	Wysyłasz pracowników do sąsiedniego bardzo bezpiecznego kraju, skąd będą kierować pracami
	

	Organizujesz telekonferencję
	

	Zapewniasz im specjalną ochronę podczas pracy
	

	Wykupujesz bardzo wysokie ubezpieczenie dla pracowników
	

	MINIMALIZOWANIE  ryzyka będzie oznaczać, że:


	Podejmujesz decyzję o tym, że pracownicy nie wylecą jutro do Afganistanu. 
	

	Nie robisz kompletnie nic. Wszystko idzie zgodnie z założeniami 
	

	Wysyłasz pracowników do sąsiedniego bardzo bezpiecznego kraju, skąd będą kierować pracami
	

	Organizujesz telekonferencję
	

	Zapewniasz im specjalną ochronę podczas pracy
	

	PRZENIESIENIE ryzyka będzie oznaczać, że:


	Podejmujesz decyzję o tym, że pracownicy nie wylecą jutro do Afganistanu. 
	

	Nie robisz kompletnie nic. Wszystko idzie zgodnie z założeniami 
	

	Wysyłasz pracowników do sąsiedniego bardzo bezpiecznego kraju, skąd będą kierować pracami
	

	Organizujesz telekonferencję
	

	Zapewniasz im specjalną ochronę podczas pracy
	

	Wykupujesz bardzo wysokie ubezpieczenie dla pracowników
	


