
Proszę zdecyduj, czy podana informacja jest prawdziwa wstawiając P lub F w odpowiedniej kolumnie- jeśli nie, nadpisz poprawną.
	Twierdzenie
	P/F

	SPP WORK BREAKDOWN STRUCTURE- WBS to narzędzie, które pozwala na zorganizowanie pracy nad projektem poprzez zidentyfikowanie kluczowych elementów projektu
	

	SPP to narzędzie, które pozwala na zorganizowanie pracy nad projektem poprzez logiczne pogrupowanie elementów projektu
	

	Istotą SPP nigdy nie jest rozłożenie projektu na proste (pojedyncze) „elementy” pogrupowane  w kategorie tematyczne
	

	SPP nie określa zakresu projektu
	

	Najmniejszy element SPP to zadanie  TASK
	

	Najmniejszy element SPP to pakiet
	

	Najmniejszy element SPP to pakiet prac 
	

	Najmniejszy element SPP to pakiet roboczy WORK PACKAGE
	

	Powyższy element „staje się” zadaniem  w sytuacji, kiedy przydzielimy  do niego czas trwania
	

	Powyższy element „staje się” zadaniem  w sytuacji, kiedy przydzielimy do niego czas trwania i/lub zasoby
	

	SPP zawsze uwzględnia czas trwania  projektu
	

	W SPP stosujemy kodowanie 
	

	SPP NIE określa czasu, ale określa relacje pomiędzy zadaniami
	

	SPP NIE określa czasu
	

	SPP NIE określa czasu i nie określa relacji 
	

	Zstępująca metoda tworzenia SPP jest oparta  na wnioskowaniu dedukcyjnym
	

	Wstępująca metoda tworzenia SPP jest oparta  na wnioskowaniu indukcyjnym
	

	SPP nie strukturyzuje projektu na etapie planowania
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