
Proszę zdecyduj, czy podana informacja jest prawdziwa wstawiając P lub F w odpowiedniej kolumnie- jeśli nie, nadpisz poprawną.
	Twierdzenie
	P/F

	Projekt ma charakter tymczasowy
	

	Cel projektu musi być tylko jeden
	

	Projekt jest bardzo zbliżony do procesu
	

	Projekty można klasyfikować  ze względu na różnorodne kryteria
	

	Karta projektu jest tworzona na etapie realizacji projektu
	

	Odpowiedzialność za porażkę projektu zawsze ponosi kierownik projektu
	

	Odpowiedzialność za porażkę projektu zawsze ponosi sponsor projektu
	

	Sponsor projektu to na przykład właściciel przedsiębiorstwa
	

	Projekt zawsze ma charakter rutynowy
	

	Kamień milowy (KM)  to ważne wydarzenie w projekcie
	

	Kamień milowy powinien znajdować się na końcu każdego etapu projektu
	

	Kamień milowy musi znajdować się tylko na początku i końcu projektu
	

	Kamienie milowe odwzorowują zdarzenia- najczęściej są one powiązane z  zakończeniem ważnych  etapów w projekcie
	

	Określenie celów projektu obejmuje tylko: zakres, czas, jakość
	

	Określenie celów projektu obejmuje tylko: zakres /jakość, czas, koszt
	

	Krzywa bólu (Pain Curve) w projekcie dotyczy planowania
	

	Zasada SMART dotyczy cech dobrego wdrażania
	

	Cykl życia projektu to sekwencja faz, przez które projekt ”przechodzi”
	

	Cykl życia projektu obejmuje trzy fazy
	

	Prawidłowa sekwencja faz w cyklu życia projektu to: planowanie, inicjowanie, realizacja, zamknięcie
	

	Prawidłowa  sekwencja faz w cyklu życia projektu to: inicjowanie, realizacja, planowanie, zamknięcie
	

	Prawidłowa  sekwencja faz w cyklu życia projektu to: inicjowanie, planowanie, realizacja, zamknięcie
	

	Zarządzaniu projektami zazwyczaj towarzyszy wprowadzanie zmian
	

	Ustalenie celu projektu (project objective) jest dokonywane na etapie planowania projektu
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